

Schritt	Arbeitsgruppe bzw. Gemeinden	externe Beratung	Termin	Ergebnis
<b>Projektauslösung</b>	Entscheid / Auftragserteilung	Vertragsentwurf	Oktober 2022	Vertrag mit externer Projektbegleitung Kredit bewilligt
<b>1. Sitzung der IKA</b> Fusionsabklärung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Festlegen Projektorganisation (inkl. Ad-hoc-Arbeitsgruppen)</li> <li>• Festlegen Projektablauf</li> <li>• Fusionsabklärungsvertrag</li> <li>• Gesuch AGR</li> <li>• Kommunikation (Grundsätze, Homepage?, Medienmitteilung)</li> </ul>	Mitwirkung	Vorbereitung und Moderation Verarbeitung Ergebnisse Sekretariat	21. Oktober 2022	Projektorganisation definiert Projektablauf festgelegt Fusionsabklärungsvertrag z.Hd. Gemeinderäte Grundlagen Kommunikation festgelegt Aufträge erteilt Gesuch AGR verabschiedet
<b>Besprechungen in den Ad-hoc-Arbeitsgruppen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist-Zustand analysieren</li> <li>• Gibt es Alternativen für die künftige Organisation</li> <li>• Aussagen für Grundlagenbericht festlegen</li> <li>• Regelungsbedarf?</li> <li>• Bedarf für weitere Besprechungen?</li> </ul>	Mitwirkung; Entscheidungsfindung	Aktenstudium, Vorbereitung von Entwürfen, Moderation der Sitzung Verarbeitung Ergebnisse Sekretariat	Bis Januar 2023	Anträge / Berichte z.Hd. IKA
Vertragsbeziehungen und Rechtsgrundlagen <b>Wangenried</b> analysiert <b>Analyse Ist-Zustand</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtliche Rahmenbedingungen</li> <li>• Verflechtungen IKZ</li> <li>• Erlasse</li> </ul>	Bereitstellung der erforderlichen Daten und Unterlagen	Juristische, finanzhaushaltsrechtliche und ökonomische Analyse	Bis Januar 2023	Grundlagendokument Ist-Zustand

Schritt	Arbeitsgruppe bzw. Gemeinden	externe Beratung	Termin	Ergebnis
<b>2. Sitzung der IKA</b> Fusionsabklärung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskussion der Ergebnisse der ersten Abklärungen</li> <li>• Grundsatzentscheidungen zu den Strukturen, Übergangsrecht etc.</li> <li>• Koordination der Arbeiten</li> <li>• Erteilen weitere Aufträge (nach Bedarf)</li> <li>• Festlegung öffentliche Mitwirkung (Form, Vorgehen etc.)</li> </ul>	Mitwirkung	Vorbereitung und Moderation Verarbeitung Ergebnisse Sekretariat	10. Februar 2023	Grundsatzentscheidungen zu den Strukturen und zum Übergangsrecht Aufträge definiert Öffentliche Mitwirkung ist festgelegt
<b>Bestätigung der Grundsatzentscheidungen durch die Gemeinderäte der beiden Gemeinden</b>	Durchführung GR-Sitzungen	----	Februar 2023	GR-Beschlüsse (Zustimmung)
Bearbeiten der <b>Aufträge</b> durch <b>Ad-hoc-Arbeitsgruppen, externe Begleitung</b>	Bearbeiten der Aufträge	Moderation der Sitzungen Unterstützung/ Fachberatung Sekretariat	Februar 2023	Ergebnisse der Abklärungen Diskussionsgrundlagen
<b>3. Sitzung der IKA</b> Fusionsabklärung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwurf Grundlagenbericht</li> <li>• Entwurf Fusionsvertrag</li> <li>• Entwurf Fusionsreglement</li> </ul> Detailplanung öffentliche Mitwirkung (inkl. Informationsveranstaltung -> wo?, wie? Wer?)	Mitwirkung	Bereitstellen Entwürfe Vorbereitung und Moderation Verarbeitung Ergebnisse Sekretariat	März 2022	Entwürfe von <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundlagenbericht</li> <li>• Fusionsreglement</li> <li>• Fusionsvertrag</li> </ul> Konzept öffentlich Mitwirkung, Festlegung Zuständigkeiten
<b>Beratung der Dokumente durch die Gemeinderäte der beiden Gemeinden</b>	Ev. gemeinsame Sitzung GR Wangen mit GR Wangenried	Ev. Begleitung der gemeinsamen Sitzung	März 2023	GR-Beschlüsse (Zustimmung)

Schritt	Arbeitsgruppe bzw. Gemeinden	externe Beratung	Termin	Ergebnis
Bearbeiten der <b>Zusatzaufträge</b> (soweit erforderlich) durch Projektleitung, Ad-hoc-Arbeitsgruppen, externe Begleitung	Bearbeiten der Aufträge	Moderation der Sitzungen Unterstützung/ Fachberatung Sekretariat	April 2023	Ergebnisse der Abklärungen Diskussionsgrundlagen
<b>4. Sitzung der IKA</b> Fusionsabklärung Verabschieden der folgenden Dokumente z.Hd. der öffentlichen Mitwirkung sowie Vorprüfung AGR: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundlagenbericht</li> <li>• Fusionsreglement</li> <li>• Fusionsvertrag</li> </ul> Bearbeitung offener Fragen Festlegung Abstimmungsfrage / Koordination Vorgehen Urnenabstimmung / Erstellung Botschaft für Urnenabstimmung	Mitwirkung; Entscheidfindung	Bereitstellung Dokumente Moderation Verarbeitung Ergebnisse Sekretariat	Anfang Mai 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundlagenbericht</li> <li>• Fusionsreglement</li> <li>• Fusionsvertrag</li> </ul> Konzept Urnenabstimmung (inkl. Abstimmungsfrage, Botschaft, Publikation etc.)
<b>Vorprüfung AGR</b>	---	Wird durch R&G eingereicht, Beantwortung von Rückfragen des AGR	Mai-Juni 2023	Vorprüfungsbericht AGR (Pflichtbestandteil der Unterlagen für die öffentliche Auflage)
<b>Informationsveranstaltung</b> für die Bevölkerung	Durchführung	Moderation/Teilnahme	23. Mai 2023	Präsentation der Ergebnisse Publikation der Dokumente / Entwürfe
<b>Mitwirkung</b> der Bevölkerung	Eingaben sammeln und weitergeben	Bereitstellung Mitwirkungsunterlagen, Anlaufstelle bei Fragen	23. Mai bis 23. Juni 2023	Mitwirkungseingaben

Schritt	Arbeitsgruppe bzw. Gemeinden	externe Beratung	Termin	Ergebnis
<b>Auswertung</b> der Mitwirkung der Bevölkerung	Mitwirkung	Synoptische Darstellung Qualitative Analyse Aufbereitung in Arbeitspapier	Ende Juni 2023	Synoptische Darstellung der Mitwirkung Arbeitspapier
<b>5. Sitzung der IKA</b> Fusionsabklärung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kenntnisnahme Mitwirkung der Bevölkerung</li> <li>• Anpassungsbedarf Grundlagenbericht nach Mitwirkung</li> <li>• Anpassungsbedarf Fusionsvertrag?</li> <li>• Anpassungsbedarf Fusionsreglement?</li> <li>• Botschaftstext</li> <li>• Abstimmungsunterlagen vorbereitet</li> <li>• Übergang zur Phase 2 klären</li> </ul>	Mitwirkung; Entscheidfindung	Vorbereitung Moderation Verarbeitung Ergebnisse Sekretariat	Anfang Juli 2023	Botschaftstext verabschiedet Anpassungsbedarf Grundlagenbericht, Fusionsvertrag und Fusionsreglement geklärt.
<b>6. Sitzung der IKA</b> Fusionsabklärung (als <b>Video-konferenz</b> ) Verabschiedung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundlagenbericht</li> <li>• Fusionsvertrag</li> <li>• Fusionsreglement</li> <li>• Botschaftstext</li> </ul> Ev. auch als Zirkularbeschluss möglich.	Mitwirkung; Entscheidfindung	Vorbereitung Moderation Verarbeitung Ergebnisse Sekretariat	Juli 2023	<b>ALLE Dokumente sind definitiv verabschiedet z.Hd. GR Wangen / Wangenried z.Hd. Urnenabstimmung vom 17.09.2023</b>  Aufträge sind klar (wer druckt die Botschaften, welche Unterlagen werden versendet, Stimmzettel etc.)
<b>Verabschiedung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundlagenbericht</li> <li>• Fusionsvertrag</li> <li>• Fusionsreglement</li> <li>• Botschaftstext</li> </ul> <b>z.Hd. Urnenabstimmung durch Gemeinderäte Wangen und Wangenried</b>	Per Zirkularbeschluss der beiden Gemeinderäte (die Dokumente sind in diesem Stadium nicht mehr einseitig abänderbar)	Beantwortung von Rückfragen	Ende Juli 2023	<b>ALLE Dokumente sind definitiv verabschiedet z.Hd. Urnenabstimmung vom 17.09.2023</b>

Schritt	Arbeitsgruppe bzw. Gemeinden	externe Beratung	Termin	Ergebnis
<b>Vorbereitung Urnenabstimmung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druck Stimmausweise und Abstimmungszettel, Botschaft</li> <li>• Publikation Urnenabstimmung</li> <li>• Versand Material</li> <li>• Reservation Abstimmungslokal</li> <li>• Aufbieten Abstimmungsausschuss</li> </ul>	Durch die Gemeindeverwaltungen	Beantwortung von Rückfragen	August 2023	<b>Urnenabstimmung ist rechtmässig organisiert</b>
<b>7. Sitzung der IKA Fusionsabklärung (als Videokonferenz)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorgehen Kommunikation Urnenabstimmung (Apéro? Musik?)</li> <li>• Klärung letzter Fragen</li> <li>• Übergang zur Phase 2 klären</li> </ul>	Mitwirkung; Entscheidungsfindung  Phase 2 ist in der Zuständigkeit der beiden Gemeinden	Vorbereitung Moderation Verarbeitung Ergebnisse Sekretariat	August 2023	Vorgehen Abstimmungssonntag klar, Aufträge erteilt (z.B. Apéro, Rahmenprogramm, Medien einladen)
<b>Urnenabstimmung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fusionsvertrag</li> <li>- Fusionsreglement</li> </ul>	<b>Durchführung! (inkl. Versand Unterlagen, Abstimmungsausschuss etc.)</b>	Begleitung Medienmitteilung	<b>17.09. 2023</b>	<b>Positiver oder negativer Fusionsbeschluss</b>