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1. Auftrag 

Die Gemeinde Wangen an der Aare beabsichtigt, die Metzgermatt- und Zeughausstrasse inkl. 
Werkleitungsersatz zu sanieren. Alle Drittwerke, die an einem Neubau interessiert sind, wer-
den in das Projekt integriert. 

Der Gemeinderat erteilte dem Ingenieurbüro BSB + Partner, Ingenieure und Planer am 
16. Dezember 2013 den Auftrag für die Erstellung eines Vorprojekts inkl. Kostenschätzung. 

 

2. Nutzungsvereinbarung 

Grundlagen 

Allgemein: Der Ausbau der Metzgermatt- und Zeughausstrasse sowie der 
  Werkleitungen ohne Fernwärmeleitung sind Sanierungen. Die 
 Fernwärmeleitung ist in diesem Bereich ein Neubau. 

 

Geometrie Verkehrsanlage Metzgermatt- und Zeughausstrasse 

Abmessungen Strasse: Die Metzgermatt- und Zeughausstrasse wird auf einer Ausbau-
länge von ca. 950m‘ saniert. Der Strassenkoffer wird auf der 
 ganzen Länge ersetzt. Ebenso werden die Einlaufschächte in 
diesem Bereich neu erstellt. Die Randabschlüsse werden zum 
grössten Teil ebenfalls ersetzt und die Übergänge zu den Pri-
vatgrundstücken richtig erstellt. Für den Randabschluss Rich-
tung Trottoir wurde ein Wasserstein eingerechnet, da das 
Längsgefälle sehr gering ist. Sämtliche Schachtabdeckungen im 
Bereich dieser Strassenzüge werden zu Lasten des Werkeigen-
tümers ersetzt. 

Verkehrsanlage bautechnisch 

Fundation Fahrbahn: 50 cm Recycling Kies (gebrochen) / max. 5 cm Planiekies  
  (gebrochen). 

Belag:  35 mm AC 11 N 

   70 mm AC T 22 N 

Randabschlüsse: Beidseitig der Strasse wird ein Randabschluss erstellt (siehe  
  Vorprojektpläne). 

Strassenentwässerung: Die Strassenentwässerung wird neu erstellt. Der Anschluss er-
  folgt an die bestehende Leitung. 
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Geometrie Trottoir Metzgermatt- und Zeughausstrasse 

Abmessungen Trottoir: Das Trottoir an der Metzgermatt- und der Zeughausstrasse 
wird auf der ganzen Länge von ca. 950m‘, auf einer Breite zwi-
schen 1.30m und 1.70m saniert (inkl. Koffer). Das Trottoir wird 
im Bereich Metzgermattstrasse (zwischen der Unterführung 
und dem Haus Nr. 1 auf die Parzellengrenze ausgebaut. Im Be-
reich der Zeughausstrasse wird die bestehende Breite des Trot-
toirs beibehalten. Die Randabschlüsse werden ebenfalls ange-
passt und neu  erstellt. 

Trottoir bautechnisch 

Fundation Trottoir: 35 cm Recycling Kies (gebrochen) / max. 5 cm Planiekies  
  (gebrochen). 

Belag:  25 mm AC 8 N 

   70 mm AC T 16 N 

Randabschlüsse: Einseitig des Trottoirs wird ein Randabschluss erstellt (siehe  
  Vorprojektpläne). 

 

 

Schmutzabwasserleitung bautechnisch 

Rohrmaterial: PP Rohre SN 10 

Bettung:  Betonkies 0/32 mm 

Schächte: Kontrollschächte 900/1‘000 und 1‘200/1‘500mm. 

 

Wasserversorgung bautechnisch 

Rohrmaterial: Druck Rohre ecopur von Roll K9 

Hauptleitung:  Gussrohre DN 100 und DN 125mm 

Bettung:  Betonkies 0/32 mm 

Schieber: Schieber-Kombinationen, Guss, mit Steckmuffen-T und  
  Schieber.  
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3. Werkleitungen 

Allgemein 

Alle Gemeindewerke wie auch Drittwerke wurden angeschrieben. Ihre Bedürfnisse wurden 
berücksichtigt und ins Bauvorhaben integriert. 

 

Schmutzabwasserleitung 

Die Schmutzabwasserleitung erfolgt gemäss der Projektumschreibung der Gemeinde. 

 

Wasserversorgung 

Die bestehende Wasserleitung wird nach Vorgaben der Gemeinde ersetzt. Die Hausanschlüs-
se werden falls notwendig mit Schiebern und PE-Rohren, je nach Grundstücksgrösse, zwi-
schen 40 und 63 mm realisiert. Die Anschlussleitung zu den Privatgrundstücken gehen zu 
Lasten des Grundeigentümers gemäss Reglement der Gemeinde. 

 

Elektrizitätsversorgung 

Die Anlagen werden weder erneuert noch ergänzt. 

 

Strassenbeleuchtung 

Die Strassenbeleuchtung wird nicht neu erstellt. 

 

Kabelkommunikationsleitung 

Die Anlagen werden weder erneuert noch ergänzt. 

 

Telekommunikation 

Die Swisscom erneuert Ihre Anlage. Die Anzahl Rohre und Schächte sowie die Verkabelung 
werden durch die Swisscom bestimmt. Die Erstellungskosten für die Swisscomleitungen ge-
hen zu Lasten der Swisscom. 
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4.  Kostenschätzung 

Die Kostengenauigkeit beträgt ± 20%. 

Die Kostenschätzung basiert auf den Vorprojektplänen vom 31.01.2014. 

 

5.   Strassenbau inkl. Trottoir 

5.1 Metzgermatt- und Zeughausstrasse 

Kofferung und Belagsfläche Anteil Strassenbau A = ca. 4‘160 m² 

Kofferung und Belagsfläche Trottoir A = ca. 975 m² 

   Total A = ca.  5‘135 m² 

 

 

– Baumeisterarbeiten Fr. 870‘000.– 

– Entschädigung Fr. 5‘000.– 

– Vermessung und Vermarkung, Mutation Fr. 45‘000.– 

– Instandstellung Vorplätze Fr. 15‘000.– 

– Instandstellung Zäune Fr. 20‘000.– 

– Rissprotokolle / Beweissicherung Fr. 3‘000.– 

– Markierungsarbeiten Fr. 3‘000.– 

– Gebühren für Bewilligungen und Publikationen Fr. 2‘000.– 

– Bauherrenhaftpflichtversicherung, Anteil Fr. 1‘000.– 

– Bauwesenversicherung, Anteil Fr. 1‘000.– 

– Eigenleistungen Gemeindeverwaltung Fr. 5‘000.– 

– Diverses und Unvorhergesehenes Fr. 80‘000.– 

– Projekt und Bauleitung, Nebenkosten Fr. 85‘000.– 

   Fr. 1’135‘000.– 

MWSt. 8.0% ca. Fr. 90‘000.– 

Total Objektkosten, inkl. MWSt. Fr. 1‘225‘000.– 

 

Dies ergibt einen m² - Preis von ca. Fr. 238.– 
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6.  Schmutzabwasserleitung 

 

 KS Nr. 405 bis KS Nr. 406 ø 200mm L = ca. 60 m 

 KS Nr. 406 bis Verbindungsableitung ø 250mm L = ca. 20 m 

 KS Nr. 403 bis KS Nr. 404 ø 300mm L = ca. 65 m 

 KS Nr. 387 bis KS Nr. 388 ø 450mm L = ca. 50 m 

 KS Nr. 402 bis KS Nr. 634 ø 600mm L = ca. 15 m 

 KS Nr. 389 auf bestehendes Terrain anheben 

   Total L = ca.  210 m 

 

 – Baumeisterarbeiten Fr. 190‘000.– 

– Wasserhaltung Fr. 25‘000.– 

– Kanalreinigung und -Fernsehen Fr. 3‘000.– 

– Nachführung Werkkataster Fr. 2‘000.– 

– Bauherrenhaftpflichtversicherung, Anteil Fr. 1‘000.– 

– Bauwesenversicherung, Anteil Fr. 1‘000.– 

– Eigenleistung Gemeindeverwaltung Fr. 2‘000.– 

– Diverses und Unvorhergesehenes Fr. 20‘000.– 

– Projekt und Bauleitung, Nebenkosten Fr. 20‘000.– 

   Fr. 264‘000.– 

MWSt. 8.0% ca. Fr. 21‘000.– 

Total Objektkosten, inkl. MWSt. Fr. 285‘000.– 

 

Dies ergibt einen m‘-Preis von ca. Fr. 1‘357.– 
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7.   Wasserversorgung 

 

Hauptleitung DN 125mm L = ca. 770 m 

Hauptleitung DN 100mm L = ca. 20 m 

 Total L = ca. 790 m 

 

– Baumeisterarbeiten Fr. 250‘000.– 

– Rohrlegungsarbeiten Fr. 230‘000.– 

– Entschädigung Fr. 1‘000.– 

– Subventionsverfahren Gebäudeversicherung Fr. 2‘000.– 

– Nachführung Werkkataster Fr. 3‘000.– 

– Bauherrenhaftpflichtversicherung, Anteil Fr. 500.– 

– Bauwesenversicherung, Anteil Fr. 500.– 

– Eigenleistung Gemeindeverwaltung Fr. 2‘000.– 

– Diverses und Unvorhergesehenes Fr. 46‘000.– 

– Projekt- und Bauleitung, Nebenkosten Fr. 45‘000.– 

   Fr. 580’000.– 

MWSt. 8.0% ca. Fr. 45‘000.– 

Total Objektkosten, inkl. MWSt. Fr. 625‘000.– 

 

Dies ergibt einen m‘- Preis von ca. Fr. 791.– 
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8. Fernwärmeleitung 

Nur Tiefbauarbeiten: 

Fernwärmeleitung  L = 880 m 

 

 – Baumeisterarbeiten Hauptleitung Fr. 370‘000.– 

 – Verlegen von Drittleitungen Fr. 10‘000.– 

 – Entschädigung Kulturen Fr. 2‘000.– 

 – Gebühren für Bewilligungen Gemeinde Fr. 2‘000.– 

 – Bauherrenhaftpflichtversicherung, Anteil Fr. 500.– 

 – Bauwesenversicherung, Anteil Fr. 500.– 

 – Eigenleistung Gemeindeverwaltung Fr. 2‘000.– 

 – Diverses und Unvorhergesehenes Fr. 40‘000.– 

 – Projekt und Bauleitung, Nebenkosten Fr. 36‘000.– 

   Fr. 463‘000.– 

MWSt. 8 % ca. Fr. 37‘000.– 

Total Fernwärmeleitung inkl. MWSt. Fr. 500‘000.– 

 

Dies ergibt einen m‘- Preis von ca. Fr. 568.– (nur Tiefbauarbeiten) 
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9.  Kostenzusammenstellung 

 

 – 5.  Strassenbau / Fussweg, inkl. MWSt. Fr. 1‘225‘000.– 

 

 – 6.  Schmutzabwasserleitung inkl. MWSt. Fr. 285‘000.– 

 

 – 7.  Wasserversorgung inkl. MWSt. Fr. 625‘000.– 

 

 – 8. Fernwärmeleitung inkl. MWSt. Fr. 500‘000.– 

 

   Total Kosten inkl. MWSt. Fr. 2‘635‘000.– 

 

 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer 
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